

Порядок допуска к эксплуатации системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирном доме новостройке
	№ 
	Описание действий
	Исполнитель
	Результат
	Длительность
	Примечания 
	Условие
	Переход

	1
	Направление в сетевую организацию (далее – СО) заявки на технологическое присоединение
	Застройщик
	Заявка направлена
	
	
	
	2

	2
	Заключение договора на технологическое присоединение строящегося МКД
	Застройщик
СО
	Договор на технологическое присоединение заключен
	
	
	
	3

	3
	Выдача Технических условий (далее – ТУ) на технологическое присоединение
	СО
	Застройщику выданы ТУ на технологическое присоединение
	
	
	
	4, 15

	4
	Направление в адрес ГП запроса на выдачу ТУ на установку системы коммерческого учета ЭЭ в новостройке
	Застройщик
	
	
	В запросе указывается название объекта, год ввода МКД в эксплуатацию,
максимальная мощность энергопринимающих устройств в разбивке на составляющие: электроснабжение нежилых помещений (кВт), электроснабжение жилых помещений (кВт), электроснабжение мест общего пользования (кВт), лифтовое хозяйство (кВт) и т.д. 
Прикладываются копии разрешения на строительство и ТУ на технологическое присоединение, согласованных с СО.

	
	5

	5
	Разработка, направление Застройщику ТУ на установку системы коммерческого учета ЭЭ
	ГП
	Застройщику выданы ТУ на установку системы коммерческого учета ЭЭ в МКД
	10 рабочих дней
	
	
	6

	6
	Разработка на основе ТУ проектной документации на МКД, направление ее на согласование ГП
	Застройщик
	Соответствующие разделы проекта направлены на согласование
	
	Проектная документация направляется в двух экземплярах, один экземпляр после согласования остается у ГП
	
	7

	7
	Согласование проекта 	
	ГП
	Проверяется соответствие проекта ранее выданным ТУ
	
	
	
	8

	8
	Проект в части организации учета ЭЭ согласован?
	Застройщик
	Осуществляется устранение замечаний
	
	
	Нет
	6

	
	
	ГП
	Застройщику направлено письмо о согласовании проектной документации и выдан проштампованный экземпляр проекта
	
	
	Да
	9

	9
	Направление в адрес ГП заявки на проверку выполнения ТУ на установку системы коммерческого учета ЭЭ
	Застройщик
	
	
	К заявке прикладываются копии технических паспортов на приборы учета ЭЭ, трансформаторы тока и устройства сбора/передачи данных
	
	10

	10
	Проверка работоспособности ИСУЭ в МКД, опрос приборов учета ЭЭ 
	ГП
	Проверяется наличие отклика ПУ, УСПД в ПО ГП
	
	
	
	11

	11
	Получен отклик ПУ, УСПД, подтверждена работоспособность ИСУЭ
	ГП
	
	
	
	Нет
	12

	
	
	
	
	
	
	Да
	14

	12
	Выявленные замечания направлены застройщику
	ГП
	
	
	
	
	13

	13
	Устранение выявленных замечаний
	Застройщик
	Осуществляется устранение замечаний
	
	После устранения замечаний Застройщик повторно подает заявку на проверку выполнения ТУ на установку системы коммерческого учета ЭЭ
	
	14

	14
	Выдача Протокола согласования инженерно-технических решений
	ГП
	Протокол согласования инженерно-технических решений подписан
	
	
	
	18

	15
	Выполнение требований ТУ на технологическое присоединение
	Застройщик
	
	
	
	
	16

	16
	Извещение СО о выполнении требований ТУ на технологическое присоединение		
	Застройщик
	В СО направлено извещение о готовности к проведению осмотра присоединяемых электроустановок
	
	
	
	17

	17
	Подписание СО Акта о технологическом присоединении МКД с применением постоянной схемы электроснабжения
	СО
	Акт о технологическом присоединении МКД подписан
	
	
	
	18

	18
	Направление ГП уведомления о необходимости допуска ПУ, подача заявки на допуск ПУ
	Застройщик
	
	
	К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями п. 197 (4) – 197 (5) ПП РФ 442
	
	19, 21

	19
	Приглашение для проведения осмотра присоединяемых электроустановок и допуска ОДПУ направлено в СО и Застройщику
	ГП
	
	Не менее чем за 5 календарных дней до даты допуска ОДПУ
	
	
	20

	20
	Допуск ОДПУ к эксплуатации 
	ГП
	ОДПУ допущены к эксплуатации
	Не более 30 календарных дней
	
	
	22

	21
	Допуск ИПУ к эксплуатации
	ГП
	ИПУ допущены к эксплуатации
	Не более 30 календарных дней
	
	
	22

	22
	При отсутствии замечаний оформляется Акт приема – передачи ПУ в эксплуатацию
	Застройщик
	
	Не более 10 рабочих дней
	Форма Акта согласно Приложению № 1
	
	23

	23
	Подписание Акта приема – передачи ПУ в эксплуатацию со стороны Застройщика и направление его ГП
	Застройщик
	
	
	
	
	24


	24
	Подписание Акта приема – передачи ПУ в эксплуатацию
	Застройщик/ГП
	Акта приема – передачи ПУ в эксплуатацию подписан сторонами
	
	
	
	25

	25
	Передача пакета документов, связанных с управлением многоквартирным домом
	Застройщик
	Договор на технологическое присоединение заключен
	В течение одного месяца
	После получения разрешения на введение объекта в эксплуатацию Застройщик обязан передать УК инструкцию по эксплуатации МКД, а также документы, предусмотренные ПП РФ от 13.08.2006 № 491 (п. 26)
	
	26

	26
	Заключение договора энергоснабжения между ГП и УК
	[bookmark: _GoBack]ГП/УК
	Договор энергоснабжения заключен
	
	
	
	



image1.emf
Порядок допуска к эксплуатации системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирном доме 

Сетевая организация

Застройщик

Гарантирующий поставщик ЭЭ

Начало

1. Заявка на тех. 

присоединение

2. Заключение 

договора на тех. 

присоединение

3. Технические 

условия на тех. 

присоединение

4. Запрос ТУ на 

установку системы 

коммерческого 

учета ЭЭ

5. ТУ на установку 

системы 

коммерческого 

учета ЭЭ

15. Выполнение 

требований ТУ на 

тех. 

присоединение

6. Разработка 

проекта, 

направление на 

согласование ГП

8. Проект 

согласован

?

10. Опрос 

приборов учета ЭЭ

14. Протокол 

согласования 

инженерно-

технических 

решений

9. Заявка на 

проверку 

выполнения ТУ

11. 

Наличие 

отклика в 

ПО ГП

12. Перечень 

замечаний 

13. Устранение 

замечаний

18. Заявка на 

допуск ПУ к 

эксплуатации

19. Приглашение 

СО к  участию в 

допуске ОДПУ

21. Допуск ПУ к 

эксплуатации

22. Оформление 

Акта приема-

передачи ПУ в 

эксплуатацию

23. Акт приема-

передачи ПУ в 

эксплуатацию

24. Подписание 

Акта приема-

передачи ПУ в 

эксплуатацию

20. Допуск ОДПУ к 

эксплуатации

16. Извещение СО 

о выполнении ТУ 

на тех. 

присоединение

17. Подписанный 

СО Акт об тех. 

присоединении 

МКД

нет

да

10 рабочих 

дней

30 календарных 

дней

10 рабочих 

дней

7. Согласование 

проекта

да

30 календарных 

дней

нет

26. Заключение 

договора 

энергоснабжения 

между ГП и УК

25. Передача в УК 

пакета документов


____________Microsoft_PowerPoint.pptx
Порядок допуска к эксплуатации системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирном доме 

		Сетевая организация		

		Застройщик		

		Гарантирующий поставщик ЭЭ		



Начало

1. Заявка на тех. присоединение

2. Заключение договора на тех. присоединение

3. Технические условия на тех. присоединение

4. Запрос ТУ на установку системы коммерческого учета ЭЭ

5. ТУ на установку системы коммерческого учета ЭЭ

15. Выполнение требований ТУ на тех. присоединение

6. Разработка проекта, направление на согласование ГП

8. Проект согласован?

10. Опрос приборов учета ЭЭ

14. Протокол согласования инженерно-технических решений

9. Заявка на проверку выполнения ТУ

11. Наличие отклика в ПО ГП

12. Перечень замечаний 

13. Устранение замечаний

18. Заявка на допуск ПУ к эксплуатации

19. Приглашение СО к  участию в допуске ОДПУ

21. Допуск ПУ к эксплуатации

22. Оформление Акта приема-передачи ПУ в эксплуатацию

23. Акт приема-передачи ПУ в эксплуатацию

24. Подписание Акта приема-передачи ПУ в эксплуатацию

20. Допуск ОДПУ к эксплуатации

16. Извещение СО о выполнении ТУ на тех. присоединение

17. Подписанный СО Акт об тех. присоединении МКД

нет

да

10 рабочих дней

30 календарных дней

10 рабочих дней

7. Согласование проекта

да

30 календарных дней

нет

26. Заключение договора энергоснабжения между ГП и УК

25. Передача в УК пакета документов







3 xm






